Приложение 2.

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказ № 43-ОД от 30.08.2021 г.

Директор школы _____З.Н. Антонова

П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования «Точка роста» в МБОУ «СОШ №2 г. Макарова» Сахалинской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
Создание нормативно-правовой базы			
1.	Утверждение состава рабочей группы по созданию и открытию центра образования «Точка роста» (далее - Центр)	август	Директор
2	Издание приказа о создании Центра: - назначение руководителя Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; -утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра.	август	Директор, рабочая группа
3	Составление и утверждение должностных инструкций специалистов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей	август	Директор, руководитель Центра «Точка роста»
4	Внесение изменений в образовательные программы по предметам	сентябрь	Заместитель директора
5	Составление и утверждение программ	сентябрь	Заместитель директора, учителя-предметники
Работа с кадрами			
7.	Проведение мониторинга кадрового состава, готового к реализации проекта Центра	август	Директор, руководитель Центра «Точка роста»
8.	Участие в онлайн вебинарах	в течение года	Руководитель Центра «Точка роста»
9.	Проведение совещания «Создание и открытие Центра «Точка роста»	август	Руководитель Центра «Точка роста»
10.	Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центра	август-сентябрь, по необходимости	Руководитель Центра «Точка роста»,
Работа по размещению Центра			

11.	Определение кабинетов для размещения Центра.	август	Заместитель директора
12.	Оформление кабинетов, стендов	август	Руководитель Центра «Точка роста»
13.	Получение оборудования	сентябрь	Руководитель Центра «Точка роста»
Работа с участниками образовательных отношений			
13.	Организация набора детей, утверждение списков детей, занимающихся по программам Центра	Сентябрь	Заместитель директора
14.	Открытие Центра	начало 2021-2022 учебного года	Директор, руководитель Центра «Точка роста», педагоги Центра коллектив Центра образования, представители социума